

08 项目状态报告 Project Status Report

一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张芳	审核人 reviewed by:	张三
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-20
目前项目状况: Project status at present:	<input checked="" type="checkbox"/> 按计划进行 <input type="checkbox"/> as scheduled	<input type="checkbox"/> 比计划提前 <input type="checkbox"/> ahead of schedule	<input type="checkbox"/> 落于计划 <input type="checkbox"/> behind schedule
汇报周期: Report period:	从 2005 年 7 月 18 日到 2005 年 7 月 18 日 Form xx day-xx month-xx year to xx day-xx month-xx year		

二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）

II、Tasks status at present (to briefly describe the progress of the tasks)

关键任务	状态指示	状态描述
邀请客户		客户已接受邀请，已经来访
落实资源		座谈人员与参观场所均已确认，但高层领导张总待确认
预定后期资源		后期资源均已落实
实施考察接待		已参观展厅、生产线、物流中心、实验室

注：红-紧急；黄-预警；绿-正常

三、本周期的主要活动（对本汇报周期内的主要交付物进行总结）

III、Major activities in the report period (to summarize the major deliverables in the report period)

18 日上午组织参观了公司展厅、生产线、物流中心，效果良好，客户对我司的规模及管理印象较深刻，已增强了信心。

18 日下午参观了固网实验室，参观过程中提出了不少测试中出现的主要技术问题，包括：

- 1) 5 米级连线电缆问题；
- 2) TDM G.SHDSL 业务特性，不支持 N*64K 半永久连接；
- 3) 版本兼容性问题，直接导致关键单板不支持远程升级；
- 4) A 国商用版本路标问题；

我司技术人员回答了问题 1、2，得到客户认可，问题 3、4 我司人员承诺将在 20 日的固网技术交流中详细解答。现场问题及答复详见附件。

四、下一个汇报周期内的活动计划（描述的活动需要与项目计划和 WBS 对应）

IV、Activities schedule in the coming report period (the activities described here should accord with project schedule and WBS)

19 日上午参观深圳景田交换局样板点，样板点安排及讲解人员已就绪

19 日下午参观 NGN 样板点，样板点安排已就绪，原定讲解人员临时前往上海参展，需协调一位讲解人员并保证讲解质量

五、财务状况 V、Financial Status

成本项 (cost item)	计划书 (planned amount)	实际数 (actual amount)
预定国际机票	120000	120000
预定酒店	35000	35000
预定陆上交通车	15000	15000
预定用餐	20000	20000
预定观光门票	10000	10000
到项目结束时还需花费的费用总数 (ETC, estimate to completion) :		0
到项目结束时需花费的费用总数 (EAC, estimate at completion)		200000

六、上期遗留问题的处理（说明上一次汇报周期内的问题的处理意见和实施结果）

VI、Arrangement of problems arisen from the latest period (to describe the solutions to problems arisen from the latest report period and the outcome)

原来安排的高层领导王总临时前往北京，已经联系了另外一位高层领导张总在客户到达公司时迎接并陪同参观展厅。

七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题或寻求的帮助）

VII、Problems/helps in this period (to describe the problems to be solved, or helps needed in the present report period)

需临时协调一位 NGN 产品人员 19 日下午讲解 NGN 样板点，并保证讲解质量

需确认高层领导王总能及时从北京返回并出席 20 日上午的高层座谈，否则仍需协调张总参加座谈