

04 项目进度计划表

Project Schedule

一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张芳	审核人 reviewed by:	张三
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-20

二、项目进度表 II. Project Schedule

周 Week	0	1								2								3				责任人 Team Member	关键里程碑 Milestone
	8 -Jul	9 -Jul	10 -Jul	11 -Jul	12 -Jul	13 -Jul	14 -Jul	15 -Jul	16 -Jul	17 -Jul	18 -Jul	19 -Jul	20 -Jul	21 -Jul	22 -Jul	23 -Jul	24 -Jul	25 -Jul	26 -Jul				
开始 Start	8 -Jul	9 -Jul	10 -Jul	11 -Jul	12 -Jul	13 -Jul	14 -Jul	15 -Jul	16 -Jul	17 -Jul	18 -Jul	19 -Jul	20 -Jul	21 -Jul	22 -Jul	23 -Jul	24 -Jul	25 -Jul	26 -Jul				
开工会 kick-off meeting																					7月8日成立项目组		
阶段 I 邀请客户																					7月11日递交邀请函给CTO及相关人员		
111 递交邀请函给胡克																				王五			
112 安排行程																				张三	7月14日确认考察人员及行程安排		
113 确认来访人员行程																				王五			
阶段 II 落实资源																							
211 安排我司高层接待资源																				张三	7月16日前与公司沟通确认考察安排及资源协调		
212 安排各部门座谈人员																			刘峰				
213 确定总部可参观场所																			刘峰				
阶段 III 预定后勤资源																							